COMUNE DI FUSINE
Provincia di Sondrio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Reg. Det. N. **121 /2018**

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CASA COMUNALE DI FUSINE . COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI.
AZIONE IV.4.C.1.1. PICCOLI COMUNI- II BANDO DEL POR FESR LOMBARDIA 2014-2020 ID 194911 E D.M. 16.02.2016 ID CT00051287.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .
CODICE CIG. Z1A20ABC67
CODICE CUP. G36J16000650004

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Fusine N.1/2015 in data 02 febbraio 2015 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio lavori pubblici e gestione territorio e operai ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO:

Che con delibera di Giunta Comunale n° 21 del 19/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica casa comunale di Fusine come redatto dallo studio I.Q.S. Ingegneria Qualita' e Servizi s.r.l. di Bussero dell'importo totale di €. 254.000,00 come segue :

	Importi interventi	
Importo lavori edili	€. 137.704,13	
Oneri per la sicurezza lavori edili	€. 12.004,62	
Importo totale lavori edili	**€. 149.708,75**	**€. 149.708,75**
Importo lavori infissi	€. 23.921,04	
Oneri sicurezza infissi	€ . 739,83	
Importo totale lavori infissi	**€. 24.660,87**	**€. 24.660,87**
Importo impianti	€. 18.376,65	

Oneri sicurezza impianti	€ . 568,35	
Importo totale lavori impianti	**€. 18.945,00**	**€. 18.945,00**
IMPORTO TOTALE LAVORI	**€. 193.314,62**	**€. 193.314,62**
I.V.A. 10%	€. 19.331,46	
Spese tecniche per APE ante operam	€. 1.716,00	
Spese tecniche per progettazione	€. 12.480,00	
Spese tecniche –Ape a lavori ultimati	€. 936,00	
Spese tecniche per direzione lavori	€. 11.632,00	
I.V.A. su spese tecniche 22%	€. 5.888,17	
Oneri RUP 2%	€. 3.866,29	
Cartellonistica	€. 488,00	
Spese per fidejussione	€. 400,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€. 3.947,06	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€. 60.685,38**	**€. 60.685,38**
TOTALE GENERALE	**€. 254.000,00**	**254.000,00**

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 156 in data 21.11.2017 si è stabilito di **DI AFFIDARE** alla ditta **T.S.T. S.N.C. DI TRUTALLI PIERCARLO E C. con sede a Fusine (SO) via San Rocco 4** i lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica casa comunale di Fusine – **sostituzione infissi esterni** - per un importo al netto del ribasso offerto del 3,00% di 23.203,41 + 739,83 per oneri per la sicurezza pari a €. 23.943,24 + I.V.A. 10% €. 2.394,32 pari a complessivi €. 26.337,56 ;

Che con contratto: **N° 536** di repertorio del **29.11.2017** registrato a Sondrio il 30.11.2017 al n. 9758 si sono appaltati i lavori di cui sopra alla per un importo al netto del ribasso offerto del 3,00% di €. 23.203,41 + 739,83 per oneri per la sicurezza pari a €. 23.943,24 + I.V.A. 10% €. 2.394,32 pari a complessivi €. 26.337,56 ;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 43 del 27.06.2018 si e' dato indirizzo all'ufficio tecnico comunale di procedere all'esecuzione degli interventi di completamento ristrutturazione municipio con utilizzo delle risorse aggiuntive di € . 60.250,00 appostate sulla missione 1.01.0202 capitolo 2090100 del bilancio 2018;

Che con determina n. 117 del 08.11.2018 si e' stabilito di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno di spesa con la Ditta **T.S.T. S.N.C. DI TRUTALLI PIERCARLO E C. con sede a Fusine (SO) via San Rocco 4** per completamento sostituzione infissi esterni della somma al netto del ribasso d'asta del 3,00% di € 8.028,38 + IVA 10% €. 802,84 per un totale di €. 8.831,22 ;

Vista la contabilita' finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica casa comunale di Fusine – **completamento sostituzione infissi esterni** - Azione IV.4.c.1.1. Piccoli Comuni- II Bando del Por Fesr Lombardia 2014-2020 ID 194911 e D.M. 16.02.2016 ID CT00051287 che cosi si riassumono :

Importo netto lavori eseguiti ..... €. 8.028,38
Acconti corrisposti ..... ========
==========
Restano a credito impresa ..... **€. 8.028,38**

Atteso la necessità di procedere all'approvazione e relativa liquidazione ;

Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunitario;

VISTI
Lo statuto Comunale;
Il Regolamento di contabilità dell' ente;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilita' finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica casa comunale di Fusine – **completamento sostituzione infissi esterni** opere edili Azione IV.4.c.1.1. Piccoli Comuni- II Bando del Por Fesr Lombardia 2014-2020 ID 194911 e D.M. 16.02.2016 ID CT00051287 che cosi si riassumono :
   Importo netto lavori eseguiti ..... €. 8.028,38
   Acconti corrisposti ..... ========
   ==========
   Restano a credito impresa ..... **€. 8.028,38**

2. Di liquidare a saldo lavori di cui sopra alla ditta **T.S.T. S.N.C. DI TRUTALLI PIERCARLO E C. con sede a Fusine (SO) via San Rocco 4** l'importo netto di €. 8.028,38 + IVA 10% €. 802,84 per un totale di €. 8.831,22 con imputazione sull'intervento missione 1.01.2.0202 del bilancio 2018 ;

3. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lett.a punto 2 Decreto Legge n. 78/2009).

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

5. **DI inviare** la presente determinazione all'Ufficio Protocollo per la numerazione nel registro, per la conservazione agli atti e per l'inoltro:

   - al segretario comunale;
   - al responsabile del servizio finanziario;
   - al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.

Fusine , lì 19.11.2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO OO.PP.
BONINI Federico

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CASA COMUNALE DI FUSINE . COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI.
AZIONE IV.4.C.1.1. PICCOLI COMUNI- II BANDO DEL POR FESR LOMBARDIA 2014-2020 ID 194911 E D.M. 16.02.2016 ID CT00051287.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .
CODICE CIG. Z1A20ABC67
CODICE CUP. G36J16000650004

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile dell'atto e la relativa copertura finanziaria di €. 8.831,22 sulla missione 1.01.2.0202 cap.2090100 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

Fusine, lì 19.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mottini Battista

COMPATIBILITA' MONETARIA SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio vista la determina in oggetto dell'ufficio tecnico comunale RILASCIA il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art. 9, c. 1, lett. A, punto 2 del D.L. n. 78/2009)

Fusine, lì 19.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mottini Battista

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, mediante inserimento del numero e dell'oggetto .